

ОТЧЕТ

о расходах, в целях финансирования которых
предоставлена Субсидия
Строительство моста через реку Б.Куранах

на 01 января 2019 г.

МО «Поселок Ленинский»

Наименование
муниципального образования

МО «Алданский район»

Наименование финансового
органа муниципального
образования

Администрация МО «Поселок
Ленинский»

Наименование органа
государственной
исполнительной власти -
главного распорядителя
средств бюджетных средств

Наименование
государственной программы

Софинансирование реализации
на территории Республики Саха

Наименование Субсидии

КОДЫ	
25.12.18	Дата
15267329	по ОКПО
013	Глава по БК
15267329	по ОКПО
013	Глава по БК
	по БК
	по БК

Периодичность:	(Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	
Единица измерения:	рубль	по ОКЕИ
	(с точностью до второго десятичного знака после запятой)	
		383

1. Движение денежных средств

Наименование показателя	Код строки	Средства местного бюджета			
		всего		в том числе средства Субсидии из государственного бюджета РС(Я)	
		за отчетный период	нарастающим итогом с начала года	за отчетный период	нарастающим итогом с начала года
1	2	3	4	5	6
Остаток средств Субсидии	010	X	X		

на начало года, всего							
из них: подлежит возврату в государственный бюджет РС(Я)	011	X	X				
Объем Субсидии, предоставленной местному бюджету из государственного бюджета РС(Я)	020	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия	030	350000	350000		X	X	
Поступило средств Субсидии в местный бюджет из государственного бюджета РС(Я)	040	X	X		1000000	1000000	

Израсходовано средств бюджета муниципального образования (кассовый расход)	050	1317789,38	1317789,38	976148,15	976148,15
Восстановлено средств Субсидии, всего	060	X	X		
в том числе использованных не по целевому назначению в текущем году	061	X	X		
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы	062	X	X		
использованных в предшествующие годы	063	X	X		
Возвращено в государственный бюджет РС(Я) средств Субсидии, восстановленных в местный бюджет, всего	070	X	X		
в том числе	071	X	X		

остаток средств Субсидии на начало года						
использованных не по целевому назначению	072	X	X			
использованные в предшествующие годы	073	X	X			
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего	080	X	X		23851,85	23851,85
из них: подлежит возврату в государственный бюджет РС(Я)	081	X	X		23851,85	23851,85

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинансирование которых осуществляется из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

Направление расходов		Наименование мероприятия	Код строки	Предусмотрен о бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования на 2018 г.	Кассовые расходы бюджета муниципального образования			Уровень софинансирования %
код по БК	наименование				за отчетный период	нарастающи м итогом с начала года		
1	2	3	4	5	6	7	8	
013050399500S2650244	Софинансирование реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (МБ)	Строительство моста через реку Б.Куранах		1317789,38	1317789,38	1317789,38	74,1	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель
 Глава МО «Поселок Ленинский»
 (уполномоченное лицо)



Гордиенко С.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
 Зам главы Козина Т.В.
 84114552716

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон с кодом города)

«25» декабря 2018 г.

Отчет

**об использовании субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования Республики Саха (Якутия) на
софинансирование проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местных инициативах,
за 2018 год муниципальному образованию «Поселок Ленинский»**

№ п/п	Наименование проекта	Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта, руб.					Кассовый расход, руб.				Примечание
		всего	в том числе			всего	в том числе				
			за счет госбюджета Республики Саха (Якутия)	за счет местного бюджета	за счет других источников		за счет госбюджета Республики Саха (Якутия)	за счет местного бюджета	за счет других источников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Строительство моста через реку Б.Куранах	13500 00	1000000,00	100000,0	150000,0	9694 78,39	976148,15	97614,82	244027,03		

Глава администрации
муниципального образования «Поселок Ленинский»

С.И. Гордиенко
(расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа администрации
муниципального образования «Поселок Ленинский»

Козина Т.В.
(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель В.К. Козина Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)



Отчет
о достигнутых значениях показателей результативности субсидии
по реализации проекта развития общественной инфраструктуры,
основанного на местных инициативах

Наименование проекта: Строительство моста через реку Б.Куранах

1. Населенный пункт пгт.Ленинский
2. Поселение МО «Поселок Ленинский».
3. Муниципальный район / городской округ: Алданский район.
4. Сведения об объемах финансирования проекта:

					(рубли)
Наименование	План	Факт	%	Разница между плановыми и фактическими затратами	
Общая стоимость проекта (с учетом неденежного вклада)	1426500	1394489,38	97,8	32210,62	
Денежные вклады сторон – всего,	1350000	1317789,38	97,6	32210,62	
в том числе:					
бюджет Республики Саха (Якутия)	1000000	976148,15	97,6	23851,85	
местный бюджет	100000	97614,82	97,6	2385,18	
вклад населения в денежной форме	100000	97614,82	97,6	2385,18	
другие внебюджетные источники (спонсоры)	150000	146412,21	97,6	3587,79	
Неденежные вклады сторон – всего,	76500	76500	100		
в том числе:					
вклад населения в неденежной форме	76500	76500	100		

Наименование	План	Факт	%	Разница между плановыми и фактическими затратами
вклад спонсоров в неденежной форме				

5. Число конкурентных процедур, проведенных в рамках проекта: __.
Данные по проведенным конкурентным процедурам приводятся в приложении к настоящему отчету.

6. Описание вклада в проект в неденежной форме.

6.1. Население: Строительный контроль _____
Благоустройство береговой линии __.

6.2. Спонсоры (юридические лица):

_____.

7. Сведения об итогах реализации проекта.

7.1. Объект, включенный в проект, завершен полностью
(полностью, частично)

7.2. Если проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

_____.

8. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта) – _____ чел.;

новых (по итогам реализации проекта) – _____ чел.

9. Дата:

начала осуществления проекта – 17.08.2018г.;

ввода объекта в эксплуатацию – 24.09.2018г.

10. Основные проблемы, с которыми столкнулись поселение, (муниципальный район, городской округ) и инициативная группа в ходе реализации проекта:

☐ низкое качество технической документации

- ☐ трудности с отбором и контрактованием подрядчика
- ☐ недобросовестный подрядчик
- ☐ недостаточно времени для качественного выполнения работ
- ☐ неблагоприятные погодные условия
- ☐ несвоевременная поставка закупленного оборудования
- ☐ трудности с отбором и контрактованием строительного надзора
- ☐ низкое качество строительного надзора
- ☐ прочее (описать)

11. Основные извлеченные из проекта уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно):

12. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и спонсоров в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава администрации
муниципального образования

Гордиенко С.И.

(Ф.И.О.)




(подпись)

Председатель инициативной группы



(Ф.И.О.)



(подпись)

Дата



27.12.18

ДАННЫЕ
о проведении конкурсных процедур

по проекту _____

№ п/п	Дата проведения конкурентной процедуры	Форма (конкурс, аукцион, котировки, единственный источник)	Число участников	Сумма, выставленная на торги (руб.)	Сумма по итогам торгов (руб.)	Наименование победителя	Дата начала работ (поставок)	Дата окончания работ (поставок)	Краткое описание работ (поставок)	Оценка работы подрядчика (1-5)	Краткая характеристика подрядчика
1	06.08.18.	Электронный аукцион	2	1350000	1317790	ИП Кутузов В.В.	17.08.18	24.09.18	Строительство моста через реку Б.Курана х	4	



/ Глава МО «Поселок Ленинский»

С.И. Гордиенко